

## Predvidena časovna dinamika izvajanja programa po javnem razpisu glede na posamezni rok prijave

CIKEL	Rok za prijavo	Izbor podjetij	Začetek sklopa A	Zaključek sklopa A	Začetek sklopa B (izvedbeni projekt)	1. vmesno poročilo sklopa B (in 50% izplačila)	Zaključek izvedbe sklopa B	2. zaključno poročilo sklopa B (in 50% izplačila)
1. cikel	19.07.2019	20.08.2019	16.09.2019	31.12.2019	22.02.2020	03.07.2020	04.09.2020	02.10.2020
2. cikel	29.11.2019	14.01.2020	02.03.2020	24.07.2020	24.08.2020	29.12.2020	26.02.2021	26.03.2021
3. cikel	30.04.2020	02.06.2020	24.08.2020	31.12.2020	22.02.2021	02.07.2021	22.10.2021	19.11.2021
4. cikel	30.09.2020	10.11.2020	11.01.2021	18.06.2021	23.08.2021	29.12.2021	21.03.2022	22.04.2022
5. cikel	23.04.2021	25.05.2021	23.08.2021	14.01.2022	21.02.2022	01.07.2022	19.09.2022	21.10.2020

Predstavljena predvidena časovnica izvajanja projekta je objavljena v cilju informiranja prijaviteljev o poteku izvajanja aktivnosti.

Definirani roki so informativne narave in se lahko predvsem glede na zahtevnost posameznega poslovnega izziva in kompleksnost izvedbenega projekta, spremenijo.